SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN PSC S.A.S.

PSC S.A.S. http://

27 iun. 2021

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 1 feb. 2021 - 10 may. 2022

Progreso 0%
Tarea 39
Recursos 4

El sistema de información para el almacén de PSC S.A.S será la base fundamental para el control de la producción y el consumo sostenible en el desarrollo de los proyectos de obra civil. Se tiene proyectado el desarrollo del mismo para 18 meses; tiempo en el cual se realizará el diseño, desarrollo e implementación del proyecto referido.

Se realizará la recolección de la información del almacén de PSC S.A.S y se llevará a la base de datos, facilitando así la consulta y análisis de todas las partes interesadas.

La implementación del sistema de información impactará positivamente los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el programa ambiental de producción y consumo sostenible. También contribuirá al desarrollo empresarial de la compañía y a su afianzamiento en el mercado de mantenimientos y construcción de obras civiles.

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN PSC S.A.S.	1/2/21	9/5/22	331
TRIMESTRE I	1/2/21	12/2/21	10
Nombre proyecto - Objetivo general -objetivos especificos - Planteamiento del problema - Alcance del proyecto - Justificacion (objetivos enfocados al proyecto no al ciclo de vida)	1/2/21	12/2/21	10
En el proyecto se evidencian tecnicas de levantamiento de informacion (calidad de las preguntas)	1/2/21	4/2/21	4
En el proyecto se evidencia la elaboracion del BPMN (El BPMN debe ser del negocio actual, no del negocio luego de implementar el sistema)	1/2/21	2/2/21	2
En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando el estandar IEEE830 o historias de usuario (Scrum)	1/2/21	4/2/21	4
En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso	1/2/21	4/2/21	4
En el proyecto se evidencia el formato de casos de uso extendido, utilizando formato estandar o visual paradigm	1/2/21	4/2/21	4
En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones	12/2/21	12/2/21	1
TRIMESTRE II	3/5/21	10/5/21	6
Modelo Entidad Relación MER notacion crow's foot	3/5/21	5/5/21	3
Diccionario de datos	3/5/21	3/5/21	1
Cronograma, presupuesto y selección de personal. Actividad diagrama de Gantt, informes de uso de recursos y presupuestos	3/5/21	10/5/21	6
Diagrama de distribucion usando el estandar UML	3/5/21	5/5/21	3
Diagrama de clases usando el estandar UML	3/5/21	6/5/21	4
Prototipo no funcional Mockup con el uso de la herramienta Balsamic	3/5/21	6/5/21	4
Normalizacion del modelo entidad relcion MER	3/5/21	3/5/21	1
TRIMESTRE III	23/8/21	1/9/21	8
En el proyecto evidencia la construccion de la base de datos usando setencias DDL	23/8/21	1/9/21	8

Tarea

lombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos revisando que hayan datos insertados y sus respectivas consultas y joins usando setencias DML	23/8/21	30/8/21	6
Se evidencia en el proyecto que realizaron el prototipo no funcional usando CSS a partir de mockup o wireframe	23/8/21	27/8/21	5
En el proyecto se identifica el inventario donde se va a implementar el sistema de informacion. Se constata el control de versiones	23/8/21	1/9/21	8
En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de integracion continua (opcional)	23/8/21	27/8/21	5
Se evidencia en el proyecto informe de costos que dependen de hardware y el software necesario para el proyecto (Usar project para generar los informes de costos a partir del gantt)	23/8/21	1/9/21	8
TRIMESTRE IV	23/11/21	2/12/21	8
El proyecto evidencia la elaboracion del manual tecnico	23/11/21	2/12/21	8
Pruebas Unitarias-Pruebas caja negra_pruebas caja blanca	23/11/21	2/12/21	8
Se evidencia el manual de instalacion del aplicativo	23/11/21	2/12/21	8
Diagrama de distribucion minimo en software(Tomcat, Glassfish; Weblogic, JBOSS, Wlidfly, OC4J entre otros)-(wamp, xampp, apache tomcat, etc)-(IIS)	23/11/21	26/11/21	4
En el proyecto se evidencia un informe de migracion de datos	23/11/21	26/11/21	4
En el informe se evidencia un plan de instalacion, plan de respaldo y plan de migracion	23/11/21	26/11/21	4
TRIMESTRE V	31/1/22	4/2/22	5
Cuadro comparativo proveedores	31/1/22	4/2/22	5
Contrato de desarrollo de software	31/1/22	4/2/22	5
Documentacion de las pruebas	31/1/22	4/2/22	5
TRIMESTRE VI	3/5/22	9/5/22	5
En el proyecto se evidencia algun modelo de calidad	3/5/22	9/5/22	5
Construccion de manuales de usuario y de operación	3/5/22	9/5/22	5
Revision de proyecto terminado al 100%	3/5/22	4/5/22	2

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN PSC S.A.S.

27 jun. 2021

Rec	ur	SOS
-----	----	-----

Nombre	Función	Nombre/Apellidos	Perfil	Coste
APRENDIZ SENA FICHA 2202764	Indefinido			
APRENDIZ SENA FICHA 2202764	Indefinido			
APRENDIZ SENA FICHA 2202764	Indefinido			
APRENDIZ SENA FICHA 2202764	Indefinido			

Diagrama de Gantt

Diagrama de	Gar	itt																						
GANTE			abr	ril 2022														mayo	2022					
project			11	12	13	14	1 15	18	T 19	20	21	22	25	7 26	27	28	29	2	3	—	5	6	9	10
Nombre	Fecha de i	. Fecha de fin Duraci		12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	20	21	28	29		3	4	5	б	9	10
☐ ● SISTEMA DE INFORMACI	. 1/2/21	9/5/22 333	1																					
☐ ● TRIMESTRE I	1/2/21	12/2/21 10	0																					
Nombre proyecto.	1/2/21	12/2/21 10	0																					
En el proyecto se	1/2/21	4/2/21	4																					
En el proyecto se	1/2/21	2/2/21 2	2																					
En el proyecto se	1/2/21	4/2/21	4																					
En el proyecto se	1/2/21	4/2/21	4																					
En el proyecto se	1/2/21	4/2/21	4																					
En el proyecto se	12/2/21	12/2/21	1																					
□ • TRIMESTRE II	3/5/21	10/5/21	5																					
Modelo Entidad R.	3/5/21	5/5/21	3																					
Diccionario de da	. 3/5/21	3/5/21	1																					
Cronograma, pres.	3/5/21	10/5/21	5																					
Diagrama de distri	3/5/21	5/5/21	3																					
 Diagrama de clase 	3/5/21	6/5/21	4																					
 Prototipo no func 	3/5/21	6/5/21	4																					
 Normalizacion del. 	3/5/21	3/5/21 1	1																					
☐ ● TRIMESTRE III	23/8/21	1/9/21 8	3																					
 En el proyecto evi. 	23/8/21	1/9/21 8	3																					
 En el proyecto se 	23/8/21	30/8/21	5																					
 Se evidencia en el. 	23/8/21	27/8/21	5																					
 En el proyecto se i 	23/8/21	1/9/21 8	3																					
En el proyecto se	23/8/21	27/8/21	5																					
 Se evidencia en el. 		1/9/21 8	3																					
☐ ● TRIMESTRE IV	23/11/21	2/12/21 8	3																					
El proyecto evide	23/11/21	2/12/21 8	3																					
		2/12/21 8	3																					
		2/12/21 8	3																					
			4																					
_			1																					
			_																					
			5																					
·																								
			_																					-
																								Ì
■ El proyecto evide ■ Pruebas Unitarias ■ Se evidencia el m ■ Diagrama de distri ■ En el proyecto se ■ En el informe se e ■ TRIMESTRE V ■ Cuadro comparati ■ Contrato de desar ■ Documentacion d ■ TRIMESTRE VI ■ En el proyecto se ■ Construccion de ■ Revision de proye.	. 23/11/21 . 23/11/21 23/11/21 23/11/21 23/11/21 31/1/22 31/1/22 31/1/22 31/1/22 3/5/22 3/5/22 3/5/22	2/12/21 8 2/12/21 8 26/11/21 4 26/11/21 4 26/11/21 4 4/2/22 5 4/2/22 5 4/2/22 5 4/2/22 5 9/5/22 5 9/5/22 5	8 8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5																					-

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTROL DE INVENTARIO DEL ALMACÉN PSC S.A.S.

27 jun. 2021

Diagr	ama	de	recu	ırsos

